

Aufgaben

Gruppen für die Bearbeitung der einzelnen Aufgabenbereiche:

- **UI**: 4 Personen
- **Applikation (Adressbuch)**: 4 Personen
- **Authentifizierung**: 4 Personen
- **Network**: 6 Personen

Zeitplan

- 30.04.9:
 - Verteilung der Aufgaben
 - Festlegen der Netzwerktopologie
- 14.05.9:
 - Anforderungen der Gruppen
 - Allgemeine Lösungsansätze
 - Schnittstellen definieren
- 04.06.9
 - Präsentation des Entwicklungsstandes jeder Gruppe
- 02.07.9
 - Testlauf
 - Was fehlt noch?
 - Was schaffen wir noch?
- 09.07.9
 - Finaler Testlauf
 - Letzte Verbesserungen
- 16.07.9
 - Präsentation
 - Dokumentation